



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI  
ADEQUAÇÃO DO FINEP - INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA APARELHOS DE AC E IMPRESSORAS  
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MES 01		MES 02	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	65,52%	66.903,31	56%	37.465,85	44%	29.437,46
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,84%	8.005,77	50%	4.002,89	50%	4.002,89
3	CABOS ELÉTRICOS PARA BAIXA TENSÃO	11,33%	11.570,53		-	100%	11.570,53
4	DISJUNTORES	0,90%	917,86		-	100%	917,86
5	QUADROS ELÉTRICOS	1,41%	1.434,76		-	100%	1.434,76
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13,00%	13.276,75	50%	6.638,38	50%	6.638,38
	(R\$) SIMPLES		102.108,98		48.107,12		54.001,87
	(%) SIMPLES		100%		47,11%		52,89%
	(R\$) ACUMULADO				<b>48.107,12</b>		<b>102.108,98</b>
	(%) ACUMULADO				47,11%		100,00%