



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI  
DIAMANTINA - MINAS GERAIS

**TERMO ADITIVO Nº 005/2017 AO CONTRATO Nº 039/2013 QUE ENTRE SI FAZEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E A EMPRESA FM ENGENHARIA LTDA. PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA NO CAMPUS DE JANAÚBA/UFVJM.**

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**, com sede na Rodovia MGT 367/Km 583, nº 5.000 - Alto da Jacuba, Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.888.315/0001-57, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Reitor Gilciano Saraiva Nogueira, e a empresa **FM ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Júlio Laender, 40 - Ipiranga, Teófilo Otoni/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 25.320.870/0001-79, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio Sr. Marco Antonio Pimenta Macedo, CPF nº 619.555.906-72, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato 039/2013, com as cláusulas e condições seguintes:

1. Prorrogar o prazo máximo para execução da obra determinado na Cláusula Sétima do Contrato em 04 (quatro) meses, tendo seu prazo final previsto para 19/10/2017.
2. Prorrogar o prazo de vigência determinado na Cláusula Nona do Contrato em 04 (quatro) meses, tendo seu prazo final previsto para 18/04/2018.
3. O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.
4. A eficácia deste Termo Aditivo depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, pela CONTRATANTE, conforme Parágrafo Único do art.61 da Lei 8666/93.
5. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial e termos anteriores, que não tenham sido modificadas pelo presente termo.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Gilciano Saraiva Nogueira  
Reitor/Contratante

Prof. Dr. Claudio Eduardo Rodrigues  
Vice Reitor / UFMG

Diamantina, 10 de Julho de 2017.

Marco Antonio Pimenta Macedo  
Sócio/Contratada

Testemunhas:

Davidson C. A. Veloso  
Engenheiro Eletricista  
CREA/MG 160.361D

