



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA - MINAS GERAIS

TERMO ADITIVO 001/2016 AO CONTRATO Nº 013/2015 QUE ENTRE SI FAZEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E A EMPRESA ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO COPESE/TV - CAMPUS JK/UFVJM-DIAMANTINA/MG.

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI, com sede na Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.888.315/0001-57, neste ato representado por seu Reitor Gilciano Saraiva Nogueira, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., com sede na Rua Teodolino Pereira, 74 - Grão Pará, Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.800-151, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 20.501.854/0001-69, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo seu Sócio-Administrador Sr. Bruno Macedo Lorentz, CPF nº 059.910.176-89, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato **013/2015**, com as cláusulas e condições seguintes:

1. Prorrogar em 100 (cem) dias o prazo de execução da obra determinado na Cláusula Sétima do Contrato, sendo o prazo final 14/05/2016
2. Prorrogar em 100 (cem) dias o prazo de vigência determinado na Cláusula Nona do Contrato, sendo o prazo final 30/09/2016.
3. O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.
4. A eficácia deste Termo Aditivo depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, pela CONTRATANTE, conforme Parágrafo Único do art.61 da Lei 8666/93.
5. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial e termos anteriores, que não tenham sido modificadas pelo presente termo.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente as testemunhas abaixo.

Diamantina/MG, 15 de Junho de 2016.

Gilciano Saraiva Nogueira
Reitor/Contratante

Dr. Cláudio Eduardo Rodrigues
Vice Reitor / UFVJM

Bruno Macedo Lorentz
Sócio/Contratada

Luan Alves Souza
Engenheiro Civil
CREA 187 417/D

Testemunhas:

Felipe Macedo Saraiva
Divisão de Contratos/UFVJM

