



Obra  
Adequações ao Prédio do Restaurante Universitário - Campus do Mucuri

Bancos B.D.I.  
SINAPI - 06/2021 - 24,07%  
Minas Gerais  
SETOP - 04/2021 - BDI Equipamentos: 14,02%  
Minas Gerais

Encargos Sociais  
Não Desonerado

### Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	100,00% 1.271,73	50,00% 635,87					50,00% 635,87
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 44.239,05	4,83% 2.136,75	13,97% 6.180,20	10,47% 4.631,83	14,95% 6.613,74	32,34% 14.306,91	23,44% 10.369,63
3	PCI/ESTRUTURA RESERVATÓRIO	100,00% 127.520,90	0,85% 1.081,39	6,86% 8.744,38	5,04% 6.425,71	30,43% 38.807,41	43,63% 55.634,72	13,20% 16.827,31
3.1	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 75.642,68				50,00% 37.821,34	50,00% 37.821,34	
3.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 507,62		100,00% 507,62				
3.3	FUNDAÇÃO - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS	100,00% 1.802,31	60,00% 1.081,39	40,00% 720,92				
3.4	VIGAS - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS	100,00% 4.947,01		50,00% 2.473,51	50,00% 2.473,51			
3.5	PILARES - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS	100,00% 3.724,93		100,00% 3.724,93				
3.6	ALVENARIA - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS	100,00% 5.269,60		25,00% 1.317,40	75,00% 3.952,20			
3.7	PISO - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS	100,00% 1.972,13				50,00% 986,07	50,00% 986,07	
3.8	REVESTIMENTO	100,00% 2.176,41					50,00% 1.088,21	50,00% 1.088,21
3.9	ESQUADRIA - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS	100,00% 1.709,63					50,00% 854,82	50,00% 854,82
3.10	COBERTURA - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS	100,00% 29.768,58					50,00% 14.884,29	50,00% 14.884,29
4	RALOS	100,00% 20.335,80		100,00% 20.335,80				
5	ESQUADRIAS E PORTAS	100,00% 24.508,87				25,00% 6.127,22	25,00% 6.127,22	50,00% 12.254,44
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 32.140,42					50,00% 16.070,21	50,00% 16.070,21
7	SISTEMA DE COIFAS (EQUIPAMENTOS)	100,00% 49.270,56	25,00% 12.317,64	25,00% 12.317,64	50,00% 24.635,28			
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM GERAL	100,00% 5.602,51						100,00% 5.602,51
Porcentagem			5,3%	15,6%	11,71%	16,91%	30,22%	20,26%
Custo			R\$ 16.171,64	R\$ 47.578,01	R\$ 35.692,81	R\$ 51.548,36	R\$ 92.139,05	R\$ 61.759,96
Porcentagem Acumulado			5,3%	20,91%	32,62%	49,52%	79,74%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 16.171,63	R\$ 63.749,65	R\$ 99.442,46	R\$ 150.990,82	R\$ 243.129,87	R\$ 304.889,84
Custo Acumulado c/ BDI			R\$ 18.826,22	R\$ 76.618,35	R\$ 118.426,57	R\$ 182.382,62	R\$ 296.699,54	R\$ 373.325,13