UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI - TEÓFILO OTONI MG

OBRA : ADEQUAÇÃO FINEP (INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ESQUADRIAS-FORRO-ESGOTAMENTO PLUVIAL

PROPRIETÁRIO : UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RESPONSÁVEL TÉCNICO : ELI ONOFRE RODRIGUES DE ANDRADE - CREA 40.138D/MG

folha 1/1 - julho 2010

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	INVEST. PREVISTO	MÊS 1	MÊS 2								
1.0	ESQUADRIAS	0,25	34.858,38	17.429,19 50,00%	17.429,19 50,00%								
2.0	VIDROS	0,03	4.669,74		4.669,74 100,00%								
3.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,04	5.207,19	5.207,19 100,00%									
4.0	FORRO	0,05	7.038,21	7.038,21 100,00%									
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,07	9.284,40	9.284,40 100,00%									
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,29	40.340,96	40.340,96 100,00%									
	PINTURA	0,27	38.613,96		38.613,96 100,00%								
	LIMPEZA	0,01	1.513,31		1.513,31 100,00%								
TOTAL		100%	**141.526,17**	**79.299,96** **56,03%**	**62.226,20** **43,97%**								
ACUMULADO				79.299,96	141.526,17								
ACUMULADO %				56,03%	100,00%								