ITEM	CIDADE	PROJETO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO / MESES / QUINZENA																							
			1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		12ª	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
01	JANAÚBA	LABORATORIOS DAS ENGENHARIAS II							**75 dias**																	
02	JANAÚBA	LABORATORIOS DAS ENGENHARIAS III									**75 dias**															
03	UNAÍ	PREDIO DE LABORATÓRIOS DAS AGRÁRIAS II									**75 dias**															
04	UNAÍ	PREDIO DE LABORATÓRIOS DAS AGRÁRIAS III											**75 dias**													
05	UNAÍ	PREDIO DE LABORATÓRIOS DAS AGRÁRIAS IV													**75 dias**											
06	UNAÍ	CENTRO DE CONVENÇÕES COM AUDITÓRIOS	**75 dias**																							
07	PARTEC-DTNA	PRÉDIO DE INCUBADORA DE EMPRESAS															**75 dias**									
08	PARTEC-DTNA	PRÉDIO DE LABORATÓRIOS E EMPRESAS GRADUADAS I																	**75 dias**							
09	PARTEC-DTNA	PRÉDIO DE LABORATÓRIOS E EMPRESAS GRADUADAS II																			**75 dias**					

10	PARTEC-JANAÚBA	PRÉDIO DE INCUBADORA DE EMPRESAS																	**75 dias**							
11	PARTEC-JANAÚBA	PRÉDIO DE LABORATÓRIOS E EMPRESAS GRADUADAS I																				**75 dias**				
12	PARTEC-JANAÚBA	PRÉDIO DE LABORATÓRIOS E EMPRESAS GRADUADAS II			**75 dias**																					
13	PARTEC-UNAÍ	PRÉDIO DE INCUBADORA DE EMPRESAS					**75 dias**																			
14	PARTEC-UNAÍ	PRÉDIO DE LABORATÓRIOS E EMPRESAS GRADUADAS I							**75 dias**																	
15	PARTEC-UNAÍ	PRÉDIO DE LABORATÓRIOS E EMPRESAS GRADUADAS II									**75 dias**															
16	COUTO	PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE BIOCOMBUSTÍVEIS I							**55 dias**																	
17	COUTO	PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE BIOCOMBUSTÍVEIS II									**55 dias**															
18	COUTO	PRÉDIO INTEGRADO DO NÚCLEO DE BIOCOMBUSTÍVEIS													**60 dias**											

19	COUTO	PLANTA DE DESTILAÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO EM BIOCOMBUSTÍVEIS					**55 dias**																			
20	COUTO	PRÉDIO ADMINISTRATIVO DE NÚCLEO AVANÇADO EM BIOCOMBUSTÍVEIS			**75 dias**																					
21	DIAMANTINA	PRÉDIO DA AGRONOMIA II	**45 dias**																							
22	DIAMANTINA	UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL									**75 dias**															
23	CAMPUS DA SAÚDE - TO	PAVILHÃO DE AULA									**75 dias**															
24	CAMPUS DA SAÚDE - TO	BIBLIOTECA CENTRAL					**60 dias**																			
25	CAMPUS DA SAÚDE - TO	PRAÇA DE CONVÍVIO					**75 dias**																			
26	DIAMANTINA	PREDIO DA MEDICINA	**75 dias**																							
27	CAMPUS SAÚDE - TO	PREDIO DA MEDICINA	**75 dias**																							

.....

Carlos Alberto Gois Suzart

Diretoria do DPF/PROAD