
PROJETO : ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

PROPRIETÁRIO : UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI- CAMPUS T. OTONI MG

Data : junho/2010

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELI ONOFRE RODRIGUES DE ANDRADE -CREA 40.138/D

Ítem Pesos Investimento Mês Mês Mês Mês

% Previsto 1 2 3 4

1,0 SERV. PRELIMINARES 1% 10.875,02              100,00% 10.875,02                                                                 

2,0 COBERTURA 29% 266.579,85 50,00% 133.289,93 50,00% 133.289,93                                              

3,0 INST. HIDRO-SANITÁRIA 1% 11.249,47                                        100,00% 11.249,47

4,0 INST. ELÉTRICA 5% 43.001,83                    50,00% 21.500,91 50,00% 21.500,91

5,0 REVESTIMENTO PISOS 15% 138.102,91 50,00% 69.051,45 50,00% 69.051,45

6,0 PALCO 4% 33.501,67                    20,00% 6.700,33 60,00% 20.101,00 20,00% 6.700,33

7,0 RAMPAS 6% 53.980,46                    20,00% 10.796,09 60,00% 32.388,27 20,00% 10.796,09

8,0 ARQUIBANCADAS 11% 99.236,91                    20,00% 19.847,38 60,00% 59.542,15 20,00% 19.847,38

9,0 FECHAMENTO EXT./ INTERNO 12% 109.999,82                    30,00% 32.999,95 40,00% 43.999,93 30,00% 32.999,95

10,0 REVEST. DE PAREDES 4% 39.412,31                                       50,00% 19.706,16 50,00% 19.706,16

11,0 PÍNTURA 3% 26.755,85                                                           100,00% 26.755,85

12,0 SERV. COMPLEMENTRARES 9% 84.226,10 100,00% 84.226,10

                                                          

TOTAL GERAL % 100,00 916.922,19 144.164,94 203.633,68 266.289,87 302.833,69

100,00% 15,72% 22,21% 29,04% 33,03%

TOTAL ACUMULADO % 144.164,94 347.798,62 614.088,49 916.922,19

15,72% 37,93% 66,97% 100,00%
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