
ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO 47,3% 480.840,28      20% 96.168,06         15% 72.126,04         15% 72.126,04         15% 72.126,04         15% 72.126,04         20% 96.168,06         

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 6,4% 65.497,13         30% 19.649,14         50% 32.748,57         20% 13.099,43         -                     -                     -                     

3 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 25,4% 257.774,90      5% 12.888,75         20% 51.554,98         20% 51.554,98         23% 59.288,23         20% 51.554,98         12% 30.932,99         

4 INSTALAÇÕES 20,7% 210.662,18      -                     -                     30% 63.198,65         35% 73.731,76         35% 73.731,76         -                     

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,1% 1.114,60           -                     -                     -                     -                     -                     100% 1.114,60           

(R$) SIMPLES 1.015.889,09   128.705,94      156.429,59      199.979,10      205.146,03      197.412,78      128.215,65      

(%) SIMPLES 100% 12,67% 15,40% 19,69% 20,19% 19,43% 12,62%

(R$) ACUMULADO 128.705,94      285.135,53      485.114,63      690.260,66      887.673,45      1.015.889,09   

(%) ACUMULADO 12,67% 28,07% 47,75% 67,95% 87,38% 100,00%
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