
ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO 16,16% 1.417.823,48      13% 184.317,05           6% 85.069,41             6% 85.069,41                  6% 85.069,41                  6% 85.069,41                  6% 85.069,41                   6% 85.069,41                   6% 85.069,41                  6% 85.069,41                  6% 85.069,41                6% 85.069,41                   6% 85.069,41                   6% 85.069,41                6% 85.069,41                   9% 127.604,11                 

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 21,89% 1.920.343,88      5% 96.017,19              10% 192.034,39          15% 288.051,58                16% 307.255,02                17% 326.458,46                16% 307.255,02                 14% 268.848,14                 7% 134.424,07                -                              -                            -                                -                                -                            -                                0% -                                

3 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 34,46% 3.022.880,22      -                          2% 60.457,60             3% 90.686,41                  5% 151.144,01                8% 241.830,42                10% 302.288,02                 10% 302.288,02                 10% 302.288,02                10% 302.288,02                10% 302.288,02              8% 241.830,42                 7% 211.601,62                 5% 151.144,01              5% 151.144,01                 7% 211.601,62                 

4  INSTALAÇÕES 10,73% 941.262,32         -                          -                         -                              -                              -                              -                                5% 47.063,12                   10% 94.126,23                  20% 188.252,46                15% 141.189,35              15% 141.189,35                 10% 94.126,23                   10% 94.126,23                10% 94.126,23                   5% 47.063,12                   

5  INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADO 16,67% 1.462.239,57      -                          -                         -                              -                              -                              -                                -                                10% 146.223,96                15% 219.335,94                20% 292.447,91              18% 263.203,12                 15% 219.335,94                 12% 175.468,75              10% 146.223,96                 0% -                                

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,09% 8.046,67              -                          -                         -                              -                              -                              -                                -                                -                              -                              -                            -                                -                                -                            -                                100% 8.046,67                      

(R$) SIMPLES 8.772.596,14      280.334,25           337.561,40          463.807,40                543.468,44                653.358,29                694.612,45                 703.268,69                 762.131,69                794.945,83                820.994,69              731.292,30                 610.133,19                 505.808,40              476.563,61                 394.315,51                 

(%) SIMPLES 100% 3,20% 3,85% 5,29% 6,20% 7,45% 7,92% 8,02% 8,69% 9,06% 9,36% 8,34% 6,95% 5,77% 5,43% 4,49%

(R$) ACUMULADO 280.334,25           617.895,65          1.081.703,05            1.625.171,49            2.278.529,77            2.973.142,22             3.676.410,92             4.438.542,61            5.233.488,44            6.054.483,13          6.785.775,43             7.395.908,62             7.901.717,02          8.378.280,63             8.772.596,14             

(%) ACUMULADO 3,20% 7,04% 12,33% 18,53% 25,97% 33,89% 41,91% 50,60% 59,66% 69,02% 77,35% 84,31% 90,07% 95,51% 100%
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