
ITEM DESCRIÇÃO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO 0,30% R$ 8.332,52 50,00% R$ 4.166,26 50,00% R$ 4.166,26

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,17% R$ 199.628,17 3,71% R$ 7.406,21 2,96% R$ 5.908,99 6,64% R$ 13.255,31 9,72% R$ 19.403,86 6,93% R$ 13.834,23 15,62% R$ 31.181,92 8,73% R$ 17.427,54 8,51% R$ 16.988,36 8,79% R$ 17.547,32 7,87% R$ 15.710,74 9,98% R$ 19.922,89 10,54% R$ 21.040,81

3.0 CANTEIRO DE OBRAS 3,56% R$ 99.104,19 100,00% R$ 99.104,19

4.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,66% R$ 18.270,25
4.1 DEMOLIÇÕES E ENTULHOS 21,75% R$ 3.973,23 100,00% R$ 3.973,23

4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 78,25% R$ 14.297,01 100,00% R$ 14.297,01

5.0
INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO, VIGAS BALDRAMES, LAJE DO 

PISO E PILARES/VIGAS/VIGA TRAVAMENTO)
14,01% R$ 390.330,41

5.1 FUNDAÇÃO 6,24% R$ 24.371,20 100,00% R$ 24.371,20

5.2 BLOCOS E VIGAS BALDRAMES 20,07% R$ 78.333,41 100,00% R$ 78.333,41

5.3 LAJE PISO 15,69% R$ 61.242,12 100,00% R$ 61.242,12

5.4 VIGAS INTERMEDIÁRIAS 7,64% R$ 29.802,29 100,00% R$ 29.802,29

5.5 VIGAS COBERTURA 8,43% R$ 32.917,99 100,00% R$ 32.917,99

5.6 PILARES 7,30% R$ 28.507,42 100,00% R$ 28.507,42

5.7 LAJE TRELIÇADA 16,25% R$ 63.434,80 100,00% R$ 63.434,80

5.8
INSTALAÇÃO DOS TORNOS MECANICOS; ESCADA METÁLICA; GUARDA CORPO 

MEZANINO
18,37% R$ 71.721,18 100,00% R$ 71.721,18

6.0 COBERTURA 20,87% R$ 581.309,04
6.1 RETIRADA DE TELHAS 2,61% R$ 15.181,93 100,00% R$ 15.181,93

6.2 ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO 74,85% R$ 435.135,52 100,00% R$ 435.135,52

6.3 TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL 13,39% R$ 77.859,31 100,00% R$ 77.859,31

6.4 INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS D'ÁGUA 9,14% R$ 53.132,28 100,00% R$ 53.132,28

7.0 ARQUITETURA 23,60% R$ 657.487,01
7.1 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO 5,17% R$ 34.019,61 100,00% R$ 34.019,61

7.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA 8,55% R$ 56.240,95 100,00% R$ 56.240,95

7.3 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO 15,03% R$ 98.809,97 100,00% R$ 98.809,97

7.4 INSTALAÇÃO DE FORRO PVC 1,17% R$ 7.663,60 100,00% R$ 7.663,60

7.5 PINTURA INTERNA PAREDES E PORTAS 10,18% R$ 66.931,32 100,00% R$ 66.931,32

7.6 PINTURA EXTERNA 2,52% R$ 16.575,99 100,00% R$ 16.575,99

7.7 PISO 15,95% R$ 104.836,56 100,00% R$ 104.836,56

7.8 INSTAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA 6,01% R$ 39.498,26 100,00% R$ 39.498,26

7.9 INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 24,73% R$ 162.595,23 100,00% R$ 162.595,23

7.10 INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO 4,12% R$ 27.070,08 100,00% R$ 27.070,08

7.11 BANCADA E PEITORIL 3,61% R$ 23.721,91 100,00% R$ 23.721,91

7.12 JUNTA DE DILATAÇÃO 0,64% R$ 4.229,84 100,00% R$ 4.229,84

7.13 EXECUÇÃO DE CALÇADA E ESCADA 2,33% R$ 15.293,69 100,00% R$ 15.293,69

8.0 PAISAGISMO 0,87% R$ 24.261,44 100,00% R$ 24.261,44

9.0 COMBATE A INCENDIO 0,88% R$ 24.439,31 100,00% R$ 24.439,31

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,92% R$ 109.205,97
10.1 ÁGUA FRIA E ESGOTO 80,74% R$ 88.171,73 100,00% R$ 88.171,73

10.2 BANHEIRO E LOUÇAS 19,26% R$ 21.034,24 100,00% R$ 21.034,24

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /SPDA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 23,61% R$ 657.634,13

11.1.1 RAMAL ALIMENTADOR - SUBESTAÇÃO 225 kVA 11,24% R$ 73.940,41 100,00% R$ 73.940,41

11.1.2 ALIMENTADORES 24,17% R$ 158.933,29 100,00% R$ 158.933,29

11.1.3 QUADROS 6,99% R$ 45.977,70 100,00% R$ 45.977,70

11.1.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 37,41% R$ 246.036,25 100,00% R$ 246.036,25

11.2 SPDA 7,24% R$ 47.596,26 100,00% R$ 47.596,26

11.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO 12,95% R$ 85.150,22 100,00% R$ 85.150,22

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,57% R$ 15.837,89 100,00% R$ 15.837,89

(R$) SIMPLES R$ 2.785.840,36 R$ 110.676,66 R$ 78.596,81 R$ 168.012,77 R$ 267.691,87 R$ 180.096,20 R$ 466.317,44 R$ 257.882,08 R$ 231.778,27 R$ 250.421,02 R$ 221.146,77 R$ 298.062,05 R$ 255.158,42

(%) SIMPLES 100,00% 3,97% 2,82% 6,03% 9,61% 6,46% 16,74% 9,26% 8,32% 8,99% 7,94% 10,70% 9,16%

(R$) ACUMULADO R$ 110.676,66 R$ 189.273,47 R$ 357.286,24 R$ 624.978,11 R$ 805.074,31 R$ 1.271.391,75 R$ 1.529.273,83 R$ 1.761.052,10 R$ 2.011.473,12 R$ 2.232.619,89 R$ 2.530.681,94 R$ 2.785.840,36

(%) ACUMULADO 3,97% 6,79% 12,83% 22,43% 28,90% 45,64% 54,89% 63,21% 72,20% 80,14% 90,84% 100,00%

20,65%
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