

**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**  
**OBRA: PRÉDIO DO CURSO DE ZOOTECNIA**  
**CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG**  
**ORÇAMENTO BÁSICO**

DESCRIÇÃO	TOTAL	1º à 30º dia		31º à 60º dia		61º à 90º dia		91º à 120º dia		121º à 150º dia		151º à 180º dia		TOTAL	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1.1	Instalações da Obra	1,62%	21.068,15	100	21.068,15									21.068,15	
1.2	Movimento de Terra	0,37%	4.777,19	100	4.777,19									4.777,19	
2.1	Fundação	3,99%	51.865,70	100	51.865,70									51.865,70	
2.2	infraestrutura	3,63%	47.220,20			100	47.220,20							47.220,20	
2.3	Super-Estrutura	27,14%	353.181,42	40	141.272,57	60	211.908,85							353.181,42	
3.1	Paredes e pinéis	7,42%	96.514,88			50	48.257,44	50	48.257,44					96.514,88	
3.2	Divisórias	0,31%	4.037,04									100	4.037,04	4.037,04	
3.3	Esquadrias	13,04%	169.638,41									100	169.638,41	169.638,41	
3.4	Vidro	1,20%	15.596,49				80	12.477,19	20	3.119,30			-	15.596,49	
3.5	Revestimento de parede e teto	6,60%	85.875,83								60	51.525,50	40	34.350,33	85.875,83
3.6	Revestimento de piso	8,06%	104.819,80								80	83.855,84	20	20.963,96	104.819,80
3.7	Cobertura	7,46%	97.081,78								80	77.665,42	20	19.416,36	97.081,78
3.8	Impermeabilização	0,05%	690,81						100	690,81				690,81	
3.9	Louças	1,99%	25.908,05						50	12.954,02	50	12.954,02		25.908,05	
3.10	Pinturas	7,40%	96.235,90						30	28.870,77	70	67.365,13		96.235,90	
4.1	Instalações de agua e esgoto	0,80%	10.446,18								100	10.446,18		10.446,18	
4.2	Instalação elétrica	8,51%	110.680,99								100	110.680,99		110.680,99	
5.0	Serviços Complementares	0,43%	5.653,84						25	1.413,46	25	1.413,46	50	2.826,92	5.653,84
1.301.292,66														1.301.292,66	
(R\$) SIMPLES		1.301.291,66		218.983,61		307.386,49		60.734,63		47.048,36		415.906,55		251.233,02	1.301.292,66
(%) SIMPLES		100%		17%		23%		5%		4%		32%		20%	100%
(R\$) ACUMULADO				218.983,61		526.370,10		587.104,73		634.153,09		1.050.059,64		1.301.291,66	
(%) ACUMULADO				17%		40%		44%		48%		80%		100%	