



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAMANTINA - MINAS GERAIS

**TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 038/2013 -
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE SALAS DE AULAS - CAMPUS
UNAÍ/MG.**

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI**, com sede na Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba, em Diamantina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.888.315/0001-57, neste ato representada por seu Reitor Prof. Pedro Angelo Almeida Abreu, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **FM ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Júlio Laender, 40 - Ipiranga, Teófilo Otoni/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.320.870/0001-79, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu sócio Sr. Marco Antonio Pimenta Macedo, CPF nº 619.555.906-72, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao **Contrato 038/2013**, com as cláusulas e condições seguintes:


1. Alterar qualitativamente o item 6.5 da planilha licitada, onde foi realizada a substituição da laje treliçada (licitada) por uma laje nervurada (executada), sem ônus, conforme planilhas em anexo.
2. O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.
3. A eficácia deste Termo Aditivo depende da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, pela CONTRATANTE, conforme Parágrafo Único do art.61 da Lei 8666/93.
4. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato inicial e termos anteriores, que não tenham sido modificadas pelo presente termo.

E por estarem de pleno acordo, firmam as partes este Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente as testemunhas abaixo.

Pedro Angelo Almeida Abreu
Reitor/Contratante

Diamantina, 27 de março de 2015.

Marco Antonio Pimenta Macedo
Sócio/Contratada



Testemunhas:

3º TABELIONATO DE NOTAS DE TEÓFILO OTONI
Reconheço por semelhante a (s) Firma (s) _____ Dou fé.

Marco Antonio Pimenta Macedo

07 ABR 2015

Em Teste _____ da verdade.

Dantele L. de A. Assis - Tabelião
Maria Aparecida F. de A. - Substituto
Vivaldo P. de T. - Substituto
Adriana W. de R. - Escrevente

Valor: R\$ 3,79 / Taxa: R\$ 1,25 / Rec: R\$ 0,23 / Total: R\$ 5,27

Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
C.A.A. - Diamantina - MG
BUE 109310
DE NOTAS

Stamp: Contrato 038/2013 - UFVJM

ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 038/2013

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		PAVILHÃO SALAS DE AULA CAMPUS UNAÍ - UNAÍ MG		LICITADA		
Item	Código	Descrição	Und	Qtd	Preço Unit.	Subtotal
6.0	ESTRUTURAL					
6.5	COMPOSIÇÃO SINAPI - 74157/001 - 74254/002 - 74107/001 - 74075/002	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJE TRELICADA UNIDIRECIONAL COM SOBRECARGA DE 200 kgf/m² A 400 kgf/m², COM TR 25CM SENDO PRÉ-LAJE DE 3CM E ARMAÇÃO ADICIONAL NA TRELICHA, ENCHIMENTO COM ISOPOR MACIÇO (EPS) DIMENSÕES 29/40/100CM E CAPEAMENTO DE CONCRETO 25MPa COM ESPESSURA DE 6CM, ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO COM TELA Q61, NERVURAS DE TRAVAMENTO NOS VÃOS ACIMA DE 6M, FAIXA MACIÇA E ENGASTAMENTO DA LAJE NA CABEÇA E NO ENCONTRO DAS VIGOTAS, ESCORAMENTO DE LAJE TRELICADA E FECHAMENTO LATERAL DA LAJE COM FÔRMA - DETALHES DAS NERVURAS, FAIXA MACIÇA, ENGASTAMENTO E ADICIONAIS DAS VIGOTAS CONFORME PROJETO.	m²	5.583,54	182,19	1.017.265,15
SUBTOTAL ITEM 06						
TOTAL DA OBRA SEM BDI»						1.017.265,15
BDI (26,29%)»						267.439,01
TOTAL DA OBRA COM BDI »						1.284.704,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		P				
Item	Descrição	Und	Qtd	Preço Unit.	Subtotal	
6.0	ESTRUTURAL					
6.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJE NERVURADA BIDIMENSIONAL COM A SOBRECARGA DE 200 KGF/M2 A 400 KGF/M2, ENCHIMENTO COM ISOPOR MACIÇO (EPS) DIMENSÕES 35/60/60 E CAPEAMENTI DE 5 CM.	m²	5.583,54	182,19	1.017.265,15	
SUBTOTAL ITEM 06						
TOTAL DA OBRA SEM BDI»						1.017.265,15
BDI (26,29%)»						267.439,01
TOTAL DA OBRA COM BDI »						1.284.704,16

