



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG

Construção da MORADIA ESTUDANTIL RESTAURANTE E LAVANDERIA

Localização: TREVO DO BIRI-BIRI. DIAMANTINA/MG

| ITEM | DESCRIÇÃO               | TOTAL  |              | MES 01 |           | MES 02 |            | MES 03 |            | MES 04 |              | MES 05 |              | MES 06 |              |
|------|-------------------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|      |                         | %      | VALOR        | %      | VALOR     | %      | VALOR      | %      | VALOR      | %      | VALOR        | %      | VALOR        | %      | VALOR        |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 4,13%  | 93.736,42    | 60%    | 56.241,85 | 40%    | 37.494,57  |        |            |        | -            |        | -            |        | -            |
| 2    | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  | 40,06% | 908.287,76   |        | -         | 20%    | 181.657,55 | 20%    | 181.657,55 | 20%    | 181.657,55   | 30%    | 272.486,33   | 10%    | 90.828,78    |
| 3    | FECHAM E REVESTIMENTO   | 41,27% | 935.765,92   |        | -         |        | -          | 10%    | 93.576,59  | 30%    | 280.729,78   | 20%    | 187.153,18   | 20%    | 187.153,18   |
| 4    | INSTALAÇÕES             | 12,77% | 289.638,29   |        | -         |        | -          |        | -          |        | -            |        | -            |        | -            |
| 5    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1,76%  | 40.013,08    |        | -         |        | -          |        | -          |        | -            |        | -            |        | -            |
|      |                         |        |              |        |           |        |            |        |            |        |              |        | -            |        |              |
|      |                         |        |              |        |           |        |            |        |            |        |              |        |              |        |              |
|      | (R\$) SIMPLES           |        | 2.267.441,47 |        | 56.241,85 |        | 219.152,12 |        | 275.234,14 |        | 462.387,33   |        | 459.639,51   |        | 277.981,96   |
|      | (%) SIMPLES             |        | 100%         |        | 2,48%     |        | 9,67%      |        | 12,14%     |        | 20,39%       |        | 20,27%       |        | 12,26%       |
|      |                         |        |              |        |           |        |            |        |            |        |              |        |              |        |              |
|      | (R\$) ACUMULADO         |        |              |        | 56.241,85 |        | 275.393,97 |        | 550.628,11 |        | 1.013.015,44 |        | 1.472.654,95 |        | 1.750.636,91 |
|      | (%) ACUMULADO           |        |              |        | 2,48%     |        | 12,15%     |        | 24,29%     |        | 44,68%       |        | 64,95%       |        | 77,21%       |