

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 INSTALAÇÕES ELETRICAS E ADEQUAÇÕES DO PREDIO DA FARMACIA
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	24,89%	190.961,16	20%	38.192,23	20%	38.192,23	20%	38.192,23	20%	38.192,23	20%	38.192,23
02.00	INFRA-ESTRUTURA	4,68%	35.922,67	10%	3.592,27	20%	7.184,53	30%	10.776,80	30%	10.776,80	10%	3.592,27
03.00	SUPERESTRUTURA	6,37%	48.917,02	0%	-	0%	-	0%	-	100%	48.917,02	0%	-
04.00	PAREDES E PAINÉIS	5,48%	42.080,17	20%	8.416,03	20%	8.416,03	30%	12.624,05	20%	8.416,03	10%	4.208,02
05.00	COBERTURA	0,02%	132,32	0%	-	30%	39,70	40%	52,93	30%	39,70	0%	-
06.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,06%	8.131,04	30%	2.439,31	40%	3.252,42	30%	2.439,31	0%	-	0%	-
07.00	METAIS E ACESSÓRIOS	10,02%	76.874,05	20%	15.374,81	20%	15.374,81	20%	15.374,81	20%	15.374,81	20%	15.374,81
08.00	PISOS INTERNOS	5,06%	38.834,46	0%	-	40%	15.533,78	20%	7.766,89	20%	7.766,89	20%	7.766,89
09.00	ESQUADRIAS	5,29%	40.598,32	0%	-	0%	-	0%	-	60%	24.358,99	40%	16.239,33
10.00	PINTURAS	11,79%	90.472,12	0%	-	0%	-	30%	27.141,64	40%	36.188,85	30%	27.141,64
11.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,99%	61.347,47	0%	-	0%	-	20%	12.269,49	40%	24.538,99	40%	24.538,99
11.02	CABOS ELÉTRICOS PARA BAIXA TENSÃO	5,35%	41.082,26	0%	-	0%	-	20%	8.216,45	20%	8.216,45	60%	24.649,36
11.03	QUADROS ELÉTRICOS	1,18%	9.054,51	0%	-	0%	-	0%	-	40%	3.621,80	60%	5.432,71
11.04	ATERRAMENTO	0,08%	636,52	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	636,52
12.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10,23%	78.485,55	0%	-	0%	-	0%	-	50%	39.242,77	50%	39.242,77
13.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,50%	3.817,65	50%	1.908,82							50%	1.908,82
	(R\$) SIMPLES		767.347,28		69.923,48		87.993,51		134.854,61		265.651,34		208.924,35
	(%) SIMPLES		100%		9,11%		11,47%		17,57%		34,62%		27,23%
	(R\$) ACUMULADO												
	(%) ACUMULADO				69.923,48		157.916,98		292.771,59		558.422,93		767.347,28
					9,11%		20,58%		38,15%		72,77%		100%

Karenina Martins Valadares
 Arquiteta e Urbanista - CREA MG 100.998/D
 UFVJM