



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI
ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DAS SALAS DE AUDITÓRIO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19,08%	227.575,50	25%	56.893,88	15%	34.136,33	15%	34.136,33	15,0	34.136,33	15%	34.136,33	15,0	34.136,33
2	MOVIMENTO DE TERRA	4,72%	56.322,89	50%	28.161,45	50%	28.161,45		-		-		-		-
3	INFRA-ESTRUTURA	10,37%	123.679,35	25%	30.919,84	25%	30.919,84	50%	61.839,68		-		-		-
4	SUPERESTRUTURA	12,24%	145.920,35		-	25%	36.480,09	25%	36.480,09	50%	72.960,09		-		-
5	PAREDES E PAINEIS	4,12%	49.124,02				-	25%	12.281,01	25%	12.281,01	50%	24.562,01		-
6	IMPERMEAB. E PROTEÇÃO	0,01%	173,17					100%	173,17		-				-
7	COBERTURA	25,64%	305.723,53						-	25%	76.430,88	25%	76.430,88	50%	152.861,74
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4,98%	59.405,43		-		-		-		-	50%	29.702,72	50%	29.702,72
9	REVESTIMENTO INTERNO	0,92%	10.942,63						-	50%	5.471,32	50%	5.471,32		-
10	REVESTIMENTO EXTERNO	1,04%	12.381,38							50%	6.190,69	50%	6.190,69		-
11	PISOS INTERNO	3,96%	47.264,93									50%	23.632,47	50%	23.632,47
12	ESQUADRIAS METALICAS	5,24%	62.529,17									50%	31.264,59	50%	31.264,59
13	VIDROS E SIMILARES	0,84%	10.068,73									50%	5.034,37	50%	5.034,37
14	PINTURAS	4,06%	48.471,60									50%	24.235,80	50%	24.235,80
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,57%	18.776,90									50%	9.388,45	50%	9.388,45
16	LIMPEZA	0,69%	8.183,67											100%	8.183,67
17	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,50%	5.932,72	50%	2.966,36									50%	2.966,36
	(R\$) SIMPLES		1.192.475,97		118.941,53		129.697,71		144.910,28		207.470,32		270.049,63		321.406,50
	(%) SIMPLES		100%		9,97%		10,88%		12,15%		17,40%		22,65%		26,95%
	(R\$) ACUMULADO				118.941,53		248.639,24		393.549,52		601.019,84		871.069,47		1.192.475,97
	(%) ACUMULADO				9,97%		20,85%		33,00%		50,40%		73,05%		100,0%

ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
 UFVJM-CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI
 CREA-107.372/D