



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

INSTALAÇÕES ELETRICAS E ADEQUAÇÕES DO PREDIO SISTEMA DE INFORMAÇÕES

CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	16,21%	139.271,68	20%	27.854,34	20%	27.854,34	20%	27.854,34	20%	27.854,34	20%	27.854,34
02.00	PAREDES E PAINÉIS	5,96%	51.195,06	30%	15.358,52	50%	25.597,53	20%	10.239,01	0%	-	0%	-
03.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,55%	4.730,11	50%	2.365,06	50%	2.365,06	0%	-	0%	-	0%	-
04.00	METAIS E ACESSÓRIOS	5,09%	43.708,35	0%	-	0%	-	50%	21.854,17	30%	13.112,50	20%	8.741,67
05.00	PISOS INTERNOS	18,41%	158.223,68	20%	31.644,74	30%	47.467,10	40%	63.289,47	10%	15.822,37	0%	-
06.00	ESQUADRIAS	8,69%	74.634,01	30%	22.390,20	40%	29.853,60	30%	22.390,20	0%	-	0%	-
07.00	PINTURAS	14,40%	123.712,53	0%	-	0%	-	30%	37.113,76	40%	49.485,01	30%	37.113,76
08.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,47%	72.745,95	0%	-	20%	14.549,19	30%	21.823,79	30%	21.823,79	20%	14.549,19
08.02	CABOS ELÉTRICOS PARA BAIXA TENSÃO	7,11%	61.124,24	0%	-	0%	-	30%	18.337,27	40%	24.449,70	30%	18.337,27
08.03	QUADROS ELÉTRICOS	0,80%	6.896,84	0%	-	0%	-	0%	-	50%	3.448,42	50%	3.448,42
08.04	ATERRAMENTO	0,07%	636,52	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	636,52
09.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,42%	72.365,04	0%	-	0%	-	0%	-	50%	36.182,52	50%	36.182,52
10.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	0,47%	4.046,22	50%	2.023,11	0%	-	0%	-	0%	-	50%	2.023,11
11.00	EQUIPAMENTOS	5,35%	45.992,10									100%	45.992,10
	(R\$) SIMPLES		859.282,32		101.635,96		147.686,82		222.902,01		192.178,64		194.878,89
	(%) SIMPLES		100%		11,83%		17,19%		25,94%		22,37%		22,68%
	(R\$) ACUMULADO				101.635,96		249.322,78		472.224,79		664.403,43		859.282,32
	(%) ACUMULADO				11,83%		29,02%		54,96%		77,32%		100,00%

Karenina Martins Valadares

Arquiteta e Urbanista - CREA MG 100.998/D

UFVJM