



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 MORADIA ESTUDANTIL
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE - DIAMANTINA - MG
 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		9 MÊS		10 MÊS		11 MÊS		12 MÊS	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,02%	728.459,66	7,21%	52.521,94	7,21%	52.521,94	7,21%	52.521,94	8,45%	61.554,84
02.00	CANTEIRO DE OBRAS	0,55%	79.482,15								
03.00	CERCA DE FECHAMENTO	1,78%	258.024,30								
04.00	MOVIMENTO DE TERRA	1,44%	208.850,68								
05.00	FUNDAÇÃO	4,87%	706.930,33								
06.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,05%	7.412,59								
07.00	ESTRUTURAL	22,25%	3.229.101,57								
08.00	ALVENARIAS	9,68%	1.405.298,58								
09.00	COBERTURA	4,74%	688.011,98								
10.00	PISO	7,24%	1.051.146,41								
11.00	ESQUADRIAS	10,07%	1.460.770,46	50,00%	730.385,23						
12.00	REVESTIMENTOS	10,22%	1.482.921,75	10,00%	148.292,17						
13.00	PINTURA	10,18%	1.476.788,38	30,00%	443.036,52						
14.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS	5,44%	790.060,01	40,00%	316.024,00	40,00%	316.024,00	8,00%	63.204,80		
15.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2,43%	352.850,66								
16.00	LOUCAS E ACESSORIOS	2,60%	376.781,57	40,00%	150.712,63	40,00%	150.712,63	20,00%	75.356,31		
17.00	LIMPEZA DA OBRA	1,12%	162.822,82	1,10%	1.791,05	1,10%	1.791,05	1,10%	1.791,05	87,90%	143.121,26
18.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,32%	46.071,54							100,00%	46.071,54
	(R\$) SIMPLES		14.511.785,44		1.842.763,55		521.049,63		192.874,11		250.747,64
	(%) SIMPLES		100%		12,70%		3,59%		1,33%		1,73%
	(R\$) ACUMULADO				13.547.114,07		14.068.163,70		14.261.037,80		14.511.785,44
	(%) ACUMULADO				93,35%		96,94%		98,27%		100,00%