

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/MG

ORÇAMENTO : Eletrificação e *Iluminação Pública - Campus JK - Etapa I - Fase I*

Localização: Campus JK - UFVJM

DATA: 11/09/2009.

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>TOTAL</u>					
		<u>%</u>	<u>VALOR</u>	<u>%</u>	<u>dez/09</u>	<u>%</u>	<u>jan/10</u>
<u>1</u>	<u>MOVIMENTO DE TERRA</u>						
<u>2</u>	<u>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</u>						
<u>3</u>	<u>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</u>						
<u>4</u>	<u>LIMPEZA</u>						
<u>4</u>	<u>BDI</u>						

	<u>(R\$) SIMPLES</u>		<u> -</u>		<u> -</u>		<u> -</u>
	<u>(%) SIMPLES</u>						
	<u>(R\$) ACUMULADO</u>				<u> -</u>		<u> -</u>
	<u>(%) ACUMULADO</u>						

Elaborado por:

André Luis de Ávila
Eng. Eletricista
CREA MG 79485/D