
ITEM DESCRIÇÃO
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 MÓDULO 75% 179.900,00    30% 53.970,00    40% 71.960,00    30% 53.970,00     
2 SOBRE TETO 12% 28.000,00      30% 8.400,00       40% 11.200,00    30% 8.400,00       
3 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 5% 11.385,00      0% -                 50% 5.692,50       50% 5.692,50       
4 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 8% 19.500,00      50% 9.750,00       0% -                 50% 9.750,00       

(R$) SIMPLES 238.785,00    72.120,00    88.852,50    77.812,50     
(%) SIMPLES 100% 30,20% 37,21% 32,59%

(R$) ACUMULADO 72.120,00    160.972,50  238.785,00  
(%) ACUMULADO 30,20% 67,41% 100,00%

3º MÊS

 AQUISIÇÃO DE MODULOS HABITACIONAIS EM CONTAINER - CAMPUS JANAÚBA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

TOTAL 1º MÊS 2º MÊS


