AQUISICAO DE MODULOS HABITACIONAIS EM CONTAINER - CAMPUS JANAUBA
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 |MODULO 75% 179.900,00 |  30% 53.970,00 | 40% 71.960,00 | 30% 53.970,00
2 |SOBRE TETO 12% 28.000,00 | 30% 8.400,00 | 40% 11.200,00 |  30% 8.400,00
3 |AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 5% 11.385,00 0% - 50% 5.692,50 | 50% 5.692,50
4  [MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO 8% 19.500,00 |  50% 9.750,00 0% - 50% 9.750,00
(R$) SIMPLES 238.785,00 72.120,00 88.852,50 77.812,50

(%) SIMPLES 100% 30,20% 37,21% 32,59%
(R$) ACUMULADO 72.120,00 160.972,50 238.785,00

(%) ACUMULADO 30,20% 67,41% 100,00%




